
Mission Bois Energie 66

chantiers

Chantier de production de plaquettes forestières

Commune d’Osséja (66) 
Opération de première éclaircie sur perches de pins

Présentation de l’opérationPrésentation de l’opération

Désignation :

Première éclaircie sélective sur ce peuplement de 
pins (sylvestres)

Objectifs :

• Faciliter l’exploitation à venir de la parcelle 
(objectif bois d’œuvre et d’industrie),

• Améliorer l’état phytosanitaire du 
peuplement,

• Limiter les risques d’incendie,
• Faciliter la croissance en diamètre des 

arbres restant contribuant ainsi à une 
meilleure résistance face aux vents dominants 
(essentiellement tramontane),

• Faciliter l’accès touristique du peuplement (la zone est très fréquentée, et un 
chemin de randonnée traverse la parcelle),

• Fournir du combustible nécessaire à la chaufferie communale d’Osséja pour la 
saison de chauffe à venir.

Modalités techniques :

Les arbres désignés à la peinture rouge ont été prélevés et débardés dans le but 
d’être déchiquetés. Ce sont quasi 7 000 tiges regroupant les codominants et les 
dominés, ainsi que tous les arbres secs ou dépérissants (qui représentaient tout 
de même 35% du volume). Le volume était estimé à 830 m3 (donnée ONF). Les 
dimensions moyennes des tiges sont de 14 m de haut pour 14,8 cm de diamètre à 
1,30 m. (diamètre maxi : 35 cm). Le peuplement est entièrement accessible par la 
route forestière sur la partie aval et médiane, ainsi que par une tire sur la partie 
orientale et amont.

Présentation de l’opération

Caractéristiques générales du chantier

Localisation : au sud de la commune d’Osséja, sur la 
parcelle n°51

Altitude : 1600 m en moyenne

Accessibilité : le long de la route forestière

Localisation du chantier
Plateforme alimentée

Martelage

A gauche aspect du peuplement après travaux 
et à droite avant travaux

Aspect du peuplement avant travaux

Aspect du peuplement après travaux
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Travaux réalisésTravaux réalisés

BilansBilans

• Abattage : 
Seuls les arbres marqués ont été abattus et orientés en amont de manière à diminuer 
les coûts de débardage. L’entreprise Meunier, à l’aide d’un tracteur forestier équipé 
d’un grappin, regroupait et orientait les tiges. Pas de façonnage ni ébranchage. Il 
s’agit de 6 892 tiges de pins sylvestre ou à crochet et de petits diamètres (14,8 cm en 
moyenne) et de 14 m de haut. 25 journées de bûcherons (entreprises Roca et Meunier)

• Débardage : 
Les arbres ont été débusqués au skidder (entreprise Roca) , soit le long de la route 
forestière soit sur places et disposés de manière à permettre le bon fonctionnement de 
l’engin de déchiquetage et ne pas entraver la circulation sur la piste. Les bois placés 
bord de route forestière ont été placés perpendiculairement à l’axe de la piste, de 

manière à pouvoir être saisis par le grappin de l’engin 
de déchiquetage dont la goulotte d’entrée est latérale, 
12 journées. A noter que le financement du débardage 
a été aidé par le Conseil Général à hauteur de 60%.

• Déchiquetage : 
Au moyen d’une déchiqueteuse de type Jenz 
360, pouvant disposer d’un conteneur de 12 
MAP. Le déchiquetage a donc été réalisé soit 

directement dans les conteneurs polybennes, soit dans ce conteneur 
de 12 MAP pour transvasement ultérieur dans la polybenne. 
Rendement moyen de la déchiqueteuse : 24 MAP/heure. (entreprise CA&E, Chayrigues)

• Transport : 
Un camion 6x4 avec 2 caissons de 30 MAP chacun. Plateforme de 
stockage alimentée : Osseja, située à 9 km. Temps moyen d’une 
rotation : 40 minutes. (entreprise Tubert)

• Encadrement : 
Comprend la réalisation du Cahier des Charges et la Consultation des entreprises (ONF pour 
les postes abattage et débardage, Bois Energie 66 pour le reste) , l’assurance de la logistique 
entre tous les corps de métiers, la présence journalière pour collecte des données, la 
restitution et la réalisation des bilans technico-économiques. 
(Bois Energie 66)

T
ra

v
a

u
x

 ré
a

lisé
s e

t b
ila

n
s so

cio
-é

co
n

o
m

iq
u

e
s

manière à pouvoir être saisis par le grappin de l’engin 
de déchiquetage dont la goulotte d’entrée est latérale, 

a été aidé par le Conseil Général à hauteur de 60%.

• 
Au
360, pouvant disposer d’un conteneur de 12 
MAP. Le déchiquetage a donc été réalisé soit 

directement dans les conteneurs polybennes, soit dans ce conteneur 

C o n t a c t s 
e t  R e n s e i g n e m e n t s

Bois  Energie  66
Route du Col de Jau, 66500 Mosset
Tél./fax : 04 68 05 05 51
Courriel : bois.energie66@wanadoo.fr

T
ra

v
a

u
x

 ré
a

lisé
s e

t b
ila

n
s so

cio
-é

co
n

o
m

iq
u

e
s

T
ra

v
a

u
x

 ré
a

lisé
s e

t b
ila

n
s so

cio
-é

co
n

o
m

iq
u

e
s

Quantitatifs

Volume :     

Humidité sur brut :  

Densité moyenne:             

Volume moyen par jour de 
déchiquetage :      

Production moyenne : 

Socio-économiques
63 journées hommes de travail sur l’ensemble du 
chantier 
=> 0,3 journée homme pour la production de 10 
MAP

 2 424 MAP produits 
entre 30% et 

42% selon proportion sur bois sec

0,308

    186 MAP/jour

190 MAP/ha

Economiques
Abattage 10 € HT/tonne 3,08 € HT/MAP

Débardage 25 € HT/tonne 7,70 € HT/MAP

Déchiquetage 13,80 € HT/tonne 4,25 € HT/MAP

Transport 9,58 € HT/tonne 2,95 € HT/MAP

ONF 3,24 € HT/tonne 1,00 € HT/MAP

Encadrement 9,09 € HT/tonne 2,80 € HT/MAP

TOTAL 70,71 € HT/tonne 21,78 € HT/MAP

Coût du chantier:  

Aide conseil Général pour 
le débardage: 

Soit environ:

Coût de revient du chantier :  

Coût au MAP:

53 000 € HT

60%

11 600 € HT

41 400 € HT 

17 € HT 
(plaquettes rendues plateforme de 

stockage)

T
ra

v
a

u
x

 ré
a

lisé
s e

t b
ila

n
s so

cio
-é

co
n

o
m

iq
u

e
s


